


<p style="text-align: center;">ROMÂNIA JUDEȚUL GALAȚI COMUNA COROD CONSILIUL LOCAL</p>		
		<p>Tel: 0236 864006 Fax: 0236 864002 E-mail: corod@galati.e-adm.ro</p>

**HOTĂRĂRE nr. 33  
din 04.07.2019**

Privind : privind: aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investiție "EXTINDERE,MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA ÎN COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI"

Inițiator: Vasile Cârjeu, primarul comunei Corod, județul Galați  
Nr. si data depunerii proiectului de hotărâre: 6869/01.07.2019

Consiliul Local al com. Corod, jud. Galați, întrunit în ședința extraordinară din  
04.07.2019

Luând act de:

- a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Corod, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 6869/01.07.2019, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 6870/01.07.2019 prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Corod;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- art.71 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
- art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. 4, lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- art.44,alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. - Se aprobă devizul reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investiție "EXTINDERE,MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA ÎN COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI", anexă la prezenta hotărâre, după cum urmează:

- Conform devizul reactualizat, contractul se va majora cu suma de : 279.569,58 lei cu TVA.
- Valoarea contractului de lucrări după actualizare este de 2.321.912,01 lei TVA inclus.
- Valoarea contractului de finanțare nr.1629/11.10.2017, încheiat cu MDRAP, este de 1.423.923 lei TVA inclus.

Art. 2. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Corod, județul Galați prin compartimentele de specialitate.

Art. 3. - Secretarului Comunei Corod asigură comunicarea prezentei prin intermediul Compartimentului Relații cu Publicul în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Corod și Prefectului județului Galați și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Primăriei.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,  
Ștefănaș PREDĂ



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR COMUNĂ  
Casandra GRECU

EXECUTANT : SC CONSTRUCT STILL 2002 SRL SENDRENI  
 AUTORITATEA CONTRACTANTA : COMUNA COROD JUDETUL GALATI  
 OBIECTIVUL : Extindere , modernizare si dotare gradinita in comuna Corod judetului Galati  
 CONTRACT : 8334/24.09.2018

**CENTRALIZATOR CONTRACT  
 DEZICE REACTUALIZATE CONFORM OUG 114/2018 ART. 71**

nr it	DENUMIRE CATEGORIE DE LUCRARI	VALOARE CONTRACT	VALOARE DECONTATA	REST DE EXECUTAT	REST DE EXECUTAT CF OUG 114/2018	DIFERENTA
1	AMENAJAREA TERENULUI	21,008.48		21,008.48	29,280.64	8,272.16
2	AMENAJAREA TERENULUI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI	40,781.57		40,781.57	53,812.63	13,031.06
3	ALIMENTARE CU APA	35,308.88		35,308.88	39,177.61	3,868.73
4	CANALIZARE	56,311.59		56,311.59	65,371.47	9,059.88
5	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA	10,310.80		10,310.80	10,977.89	667.09
6	REZISTENTA CLADIRE EXISTENTA	193,398.06		193,398.06	228,094.69	34,696.63
7	REZISTENTA EXTINDERE	299,004.85	90,803.51	208,201.34	241,470.57	33,269.23
8	INSTALATII SANITARE	46,126.67		46,126.67	54,064.56	7,937.89
9	INSTALATII ELECTRICE	68,803.80		68,803.80	79,078.25	10,274.45
0	INSTALATII TERMICE	96,775.11		96,775.11	111,169.05	14,393.94
1	ARHITECTURA	573,884.45		573,884.45	659,693.48	85,809.03
2	MONTAJ ECHIPAMENTE SANITARE	3,176.32		3,176.32	4,760.70	1,584.38
3	Lista echipamente instalatii termice	30,473.32		30,473.32	30,473.32	0.00
4	Lista echipamente instalatii electrice curenti slabi-supraveghere	5,776.40		5,776.40	5,776.40	0.00
5	Lista echipamente dotari si active necorporate	84,923.61		84,923.61	84,923.61	0.00
6	Lista echipamente IT si multimedia	41,931.00		41,931.00	41,931.00	0.00
7	Lista jocuri si materiale didactice	9,491.07		9,491.07	9,491.07	0.00
8	Lista dotari spatii de joaca	41,457.04		41,457.04	41,457.04	0.00
9	Lista alie dotari	57,311.13		57,311.13	57,311.13	0.00
	<b>TOTAL (exclusiv TVA)</b>	<b>1,716,254.15</b>	<b>90,803.51</b>	<b>1,625,450.64</b>	<b>1,848,315.11</b>	<b>222,864.47</b>
	<b>TVA 19 %</b>	<b>326,088.29</b>	<b>17,252.67</b>	<b>308,835.62</b>	<b>351,179.87</b>	<b>42,344.25</b>
	<b>TOTAL (cu TVA)</b>	<b>2,042,342.44</b>	<b>108,056.18</b>	<b>1,934,286.26</b>	<b>2,199,494.98</b>	<b>265,208.72</b>

EXECUTANT  
 SC CONSTRUCT STILL 2002





ROMÂNIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
COMUNA COROD  
PRIMAR

Nr. 6869/01.07.2019

REFERAT DE APROBARE

*La proiectul de hotarare privind aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investiție "EXTINDERE,MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITA ÎN COMUNA COROD, JUDEȚUL GALAȚI"*

Am initiat acest proiect de hotarare in conformitate cu prevederile art 36,alin.6 lit.a, pct.8 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala , republicata in 2007 ,modificata si completata ulterior.

Devizul general a fost reactualizat in concordanta cu dispozitiile prevazute la art.71 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Până la sfârșitul anului 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.

Constructorul ne-a notificat ca sisteaza executia lucrarilor daca nu se acorda sumele necesare acoperirii sporurilor salariale prevazute in actul normativ invocat

Noi, am solicitat executantului sa actualizeze devizele numai pentru rest de executat doar manopera,cu asumarea raspunderii pentru diferenta de suma printr-o declaratie notariala autentica.

Conform devizul reactualizat prezentat de executant,contractul se va majora cu suma de : 279.569,58 lei cu TVA.Valoarea contractului de lucrări după actualizare este de 2.321.912,01 lei TVA inclus.Valoarea contractului de finanțare nr.1629/11.10.2017,încheiat cu MDRAP,este de 1.423.923 lei TVA inclus Fata de cele mai sus prezentate ,propun Consiliului local spre dezbatare și aprobare proiectul de hotarare ,în sedinta .

PRIMAR,

CĂRJEU VASILE



ROMANIA  
JUDEȚUL GALAȚI  
COMUNA COROD  
PRIMAR  
BIROU FINANCIAR CONTABIL  
Compartiment juridic  
Nr. 6870/01.07.2019

### RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investiție "Extindere,modernizare și dotare Grădiniță în comuna Corod,județul Galați"

Initiatorul proiectului de hotarare prezinta un proiect temenic oportun si legal in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata in 2007 ,modificata si completata ulterior .  
Prin acest proiect de hotărâre se are in vedere aprobarea devizului reactualizat conform OUG 114/2018 a obiectivului de investiție " Extindere,modernizare și dotare Grădiniță în comuna Corod,județul Galați", care prevede ca până la sfârșitul anului 2019, pentru domeniul construcțiilor,salariul minim brut pe țară garantat în plată este 3000 lei lunar.  
Ministerul Dezvoltării Regionale, în calitate de Autoritate de Management pentru POR, a emis *Instrucțiunea nr. 112/08.03.2019 cu privire la aplicarea prevederilor art. 71 din OUG nr. 114//2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative, a prorogării unor termene prin care se precizează faptul că actualizarea nu trebuie să încalce criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibilă și/ sau valoarea totală a proiectelor și trebuie să ia în considerare exclusiv prevederile articolului mai sus menționat, legat de majorarea salariului minim pe economie în domeniul construcțiilor.*

În acest context,actualizarea se realizeaza în limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile în cauză putându-se încadra la secțiunea de cheltuieli eligibile în limita criteriilor din ghidul specific aplicabil.

Conform devizul reactualizat prezentat de executant,contractul se va majora cu suma de : 279.569,58 lei cu TVA.Valoarea contractului de lucrări după actualizare este de 2.321.912,01 lei TVA inclus.Valoarea contractului de finanțare nr.1629/11.10.2017,încheiat cu MDRAP,este de 1.423.923 lei TVA inclus.

Suma cu care se majorează contractul de lucrari conform OUG nr.114/2018 se finanteaza din bugetul local de venituri si cheltuieli.

Fata de cele mai sus ,este de competenta Consiliului local sa aprobe proiectul de hotarare ,în sedinta.

Intocmit,  
consilier  
Sîrghie Ilinca Iuliana

Consilier juridic  
Prodea Ciprian